



영동군 심천면 인구증감 현황

(2014년 12월 01일 현재)



영동군 심천면 심천리 인구증감 현황

(2014년 12월 01일 현재)



심천면소재지종합정비사업 시행계획 고시

농림어업인 삶의 질 향상 및 농산어촌지역개발 촉진에 관한 특별법」 제 39조, 「농어촌정비법」 제58조 및 시행령 제82조에 의거 심천면소재지 종합정비사업 시행계획을 수립하고 다음과 같이 고시합니다.

2014. 2. 17.

영 동 군 수

1. 사업의 명칭 : 심천면소재지 종합정비사업

2. 사업의 목적

면소재지에 생활편익, 문화·복지시설 등을 종합적으로 확충함으로써, 농촌 주민들의 정주서비스 기능의 충족과 지역의 중심 거점 공간으로 육성하여 삶의 질 향상에 기여

3. 사업비 : 10,000백만원(국비 7,000 도비 900 군비 2,100)

4. 주요사업내용

가. 기초생활기반확충 : 난계광장, 진입도로개설, 운동시설조성, 게이트볼장조성, 소규모배수장조성, 심천복지회관 리모델링, 생태쉼터조성.

나. 지역경관개선 : 심천로 가로경관정비, 테마길조성, 경관형성계획수립.

다. 지역역량강화사업 : 주민교육, 홍보·마케팅, 컨설팅, 마을경영지원 등

5. 사업시행자 : 영동군

위탁시행자 : 한국농어촌공사 옥천·영동지사

6. 사업시행기간 : 2012년 ~ 2015년(4년간)

7. 수용 또는 사용대상 토지사용 등의 명세서 : 붙임참조

8. 관계서류 및 편입토지 등의 명세서에 대한 상세한 사항은 영동군청 건설교통과 (043-740-3532)에 비치된 도서 열람 가능

영동군 심천면소재지 종합정비사업 시행계획 사업개요

2014. 08.



영 동 군
한국농어촌공사

1. 사업의 개요

위 치	충청북도 영동군 심천면 심천리, 초강리, 고당리 일원(3개 법정리, 6개 행정리)
면 적	총 1,838ha (농경지 409ha, 임야 1,414ha, 기타 15ha)
가구·인구	가구 725호, 인구 1,637명(남794명, 여843명)
사업기간	2012년~2015년(4개년)
사업비	10,000백만원 (14년도: 2,076백만원)
사업시행자	영동군수 (위탁시행 :  한국농어촌공사 옥천·영동지사장)
사업계획	기초생활기반확충, 지역경관개선, 지역역량강화사업(S/W) 등
추진배경	<input type="checkbox"/> 농촌인구감속의 지속, 기초서비스기능의 위축 등 농촌의 삶의 질, 정주환경 열악 <input type="checkbox"/> 농촌의 기능강화를 통한 균형발전 및 서비스 향상 도모 <input type="checkbox"/> 도시 및 농촌마을이 연계 가능한 공간으로서의 역할 강화

2. 추진계획

추진경위 및 향후일정	<input type="checkbox"/> 2012. 01. 09 : 기본계획수립 착수 <input type="checkbox"/> 2012. 02. 15 : 기본계획 착수보고회 개최 <input type="checkbox"/> 2012. 04. 18 : 선진지 견학 시행(전남 옥과권역, 섬진강 기차마을) <input type="checkbox"/> 2012. 07. 18 : 지역개발 전문가 자문위원회 개최 <input type="checkbox"/> 2012. 11. 02 : 주민설명회 개최 <input type="checkbox"/> 2012. 12. 14 : 면발전협의회 개최 <input type="checkbox"/> 2013. 01 : 기본계획 승인 <input type="checkbox"/> 2013. 07 : 공공디자인 심의 완료(충청북도) <input type="checkbox"/> 2013. 12 : 충북도 실과협의 및 계약심사 <input type="checkbox"/> 2014. 02 : 시행계획 승인 <input type="checkbox"/> 2014. 04 : 공사 발주 <input type="checkbox"/> 2014. 06 : 시설공사 착수
----------------	--

3. 사업비 투자계획

<단위:천원>

기능별	전략사업	총사업비 (백만원)	수량	세부내용	비고
합 계		10,000			
기초생활 기반확충	난계광장	2,103	3,852㎡	버스승강장, 주차장, 파고라, 조형물설치 등	14년
	진입도로개설	812	430m	도로확포장, 우오수설치	
	운동시설조성	1,550	9,471㎡	풋살경기장(1면), 배드민턴장(2면), 체력단련시설, 화장실 등	
	게이트볼장조성	746	1,235㎡	지하1층(기계실), 지상1층, 게이트볼장, 주차장, 화장실 등	14년
	소규모배수장조성	204	1식	배수펌프장, 배수로정비, 부대시설 등	
	복지회관리모델링	77	1식	리모델링(1층), 찜질방, 샤워실, 탈의실 등	14년
	생태쉼터조성	763	3,225㎡	저류지, 산책 길, 휴게시설 등	14년
소계		6,255			
지역 경관개선	심천로가로경관정비	889	800m	아스콘재포장 및 하수도 가로등정비, 안내표지판설치 등	
	테마길조성	764	450m	마을안길 황토포장, 노후배수로정비, 조경석쌓기	14년
	소계	1,653			
지역 역량강화	지역역량강화	204	1식	교육, 컨설팅, 홍보마케팅, 마을경영지원	
	부대비용	1,056	1식	기본계획, 세부설계, 공사관리, 사업관리 등	
	예비비	832	1식		
	소계	2,092			

4. 사업계획 평면도

